

## 変 更 契 約 結 果 表

工事 名称	上水道量水器取替1工事
工事 場所	給水区域内
工事の概要(変更後)	φ 13mm 取替126個、撤去9個
契約の相手方	(株)しげもり 豊前支店
当初契約日	平成28年9月13日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	368, 280円
変更の理由	φ 13mm量水器撤去を取替に変更した為。