

変更契約結果表

工事 名称	沓川汚水7工事に伴う水道管布設替工事
工事 場所	豊前市大字沓川
工事の概要(変更後)	
契約の相手方	(有)中井設備
当初契約日	平成28年8月10日
変更の種類	工期変更
工事期間(変更後)	平成28年8月12日 ~ 平成28年12月22日
契約金額(変更後)	
変更の理由	耶馬溪ダム貯水率低下に伴う工事中断による工期延長