

## 変更契約結果表

工事名称	高田地区耐震性貯水槽設置工事
工事場所	高田
工事の概要(変更後)	工事延長 L=13.5m 舗装工 A=83㎡ 附帯工 蓋版据付 N=20枚 均しコンクリート L=12.9m 水張工 N=1式
契約の相手方	(有)七ツ岩建設
当初契約日	平成 28 年 12 月 14 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	7,602,120 円
変更の理由	附帯工増による変更