

変更契約結果表

工事名称	能徳臨海公園防護柵設置工事
工事場所	八屋
工事の概要(変更後)	防護柵工 L=75m 附帯工 N=1式
契約の相手方	(株)アンテック
当初契約日	平成 28 年 12 月 6 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	1,762,560 円
変更の理由	附帯工の増の為