

変更契約結果表

工事名称	求菩提鳥井畑地区水路改修工事
工事場所	鳥井畑
工事の概要(変更後)	石積補修 玉石現場採取 9.8m ² 水路天端石張 5.3m ² 胴込・底張コンクリート打設 4.46m ³
契約の相手方	(有)となり建設
当初契約日	平成 28 年 12 月 7 日
変更の種類	工期変更、内容変更
工事期間(変更後)	平成 29 年 3 月 13 日
契約金額(変更後)	円
変更の理由	石積補修増工及び天候不良による工期の延長