

## 変更契約結果表

工事名称	求菩提鳥井畑地区水路改修工事
工事場所	鳥井畑
工事の概要(変更後)	無収縮モルタル 13.8㎡
契約の相手方	(有)となり建設
当初契約日	平成 28 年 12 月 7 日
変更の種類	増工、工期延長
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	2,115,720 円
変更の理由	水路底改修増工等のため