

変更契約結果表

工事名称	薬師寺14号線道路補修工事
工事場所	豊前市大字挾間
工事の概要(変更後)	舗装工 A=18.0㎡ 水道移設 1式
契約の相手方	安勝建設
当初契約日	平成 28 年 5 月 2 日
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	2,973,240 円
変更の理由	地元の共同水道移設工事増のため