

## 変更契約結果表

工事名称	二葉雨水幹線改修(その3)工事
工事場所	八屋
工事の概要(変更後)	工事延長 L=29.9m ボックスカルバート(1700×1500) L=30.4m PU側溝(歩道用300×300) L=23.8m 擁壁工 L=33.9m 手摺り設置工 0m 転落防護柵工 L=37.0m
契約の相手方	山崎建設
当初契約日	平成 29 年 1 月 17 日
変更の種類	内容変更
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	円
変更の理由	ボックスカルバート工法変更及び仮設工の追加のため