

変更契約結果表

工事名称	二葉雨水幹線改修(その4)工事
工事場所	八屋
工事の概要(変更後)	ボックスカルバート(1700×1500) L=37.2m PU側溝(歩道用300×300) L=36.6m 擁壁工 L=37.6m 手摺り設置工 L=0m 転落防止柵設置工 L=37.0m 表層工 A=263.2m ²
契約の相手方	ヤスタケ産業(株)
当初契約日	平成 29 年 1 月 17 日
変更の種類	増工、工期変更
工事期間(変更後)	平成 29 年 8 月 31 日
契約金額(変更後)	22,400,280 円
変更の理由	ボックスカルバート工法変更及び表層工増のため