

変更契約結果表

工事名称	二葉雨水幹線改修(その5)工事
工事場所	八屋
工事の概要(変更後)	変更なし
契約の相手方	松新建設(株)
当初契約日	平成 29 年 1 月 17 日
変更の種類	工期変更
工事期間(変更後)	平成 29 年 6 月 30 日
契約金額(変更後)	変更なし
変更の理由	BOXカルバート製品の製造工程の遅れによる工期延長