

変更契約結果表

工事名称	二葉雨水幹線改修(その5)工事
工事場所	八屋
工事の概要(変更後)	PU側溝(歩道用300×300) L=19.3m 擁壁工 L=48.1m 手摺り設置工 L=0m 転落防止柵 L=48.9m 雑工 1式
契約の相手方	松新建設(株)
当初契約日	平成 29 年 1 月 17 日
変更の種類	増工、工期変更
工事期間(変更後)	平成 29 年 10 月 20 日
契約金額(変更後)	28,197,720 円
変更の理由	ボックスカルバート工法変更及び車止め等増のため