

変更契約結果表

工事名称	岸井5号線道路改良工事
工事場所	高田
工事の概要(変更後)	排水工 L=34.0m 舗装工 A=38.1m ² 練石積工 A=4.9m ²
契約の相手方	(有)宮崎組
当初契約日	平成 29 年 1 月 11 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	4,788,720 円
変更の理由	施工数量の増の為