

変更契約結果表

工事名称	大村5号線道路舗装工事
工事場所	大村
工事の概要(変更後)	
契約の相手方	株協豊組
当初契約日	平成 28 年 5 月 6 日
変更の種類	工期
工事期間(変更後)	平成 28 年 7 月 29 日
契約金額(変更後)	円
変更の理由	地元の稲の作付時期との調整のため