

変更契約結果表

工事名称	大西29号線道路補修工事
工事場所	大西
工事の概要(変更後)	工事延長 L=50.5m 擁壁工 L=49.3m 舗装工 A=218.0㎡
契約の相手方	安勝建設
当初契約日	平成 29 年 1 月 10 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	1,625,400 円
変更の理由	舗装工の変更増による為