

変更契約結果表

工事名称	四郎丸・杉ヶ谷線道路補修工事
工事場所	四郎丸
工事の概要(変更後)	ブロック積工 A=62m ² 仮設工 1式
契約の相手方	安勝建設
当初契約日	平成 29 年 1 月 10 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	3,051,000 円
変更の理由	仮設工等の増工の為