

変更契約結果表

工事名称	定住促進住宅1・2棟浄化槽改修工事
工事場所	中村
工事の概要(変更後)	<ul style="list-style-type: none"> ・浄化槽改修工事 原水槽破砕機取替 1台 ・排水管更新工事 インバート柵 0箇所 小口径柵300φ 7箇所 アスファルト舗装復旧 361㎡ 舗装ライン引き 168.8m
契約の相手方	(株)しげもり豊前支店
当初契約日	平成 29 年 1 月 12 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	22,089,240 円
変更の理由	浄化槽改修工事に付随する污水管切替え工事で、当初設計の污水管ルート of 全面的な変更が生じた為