

変更契約結果表

工事名称	山内の家改修工事
工事場所	山内
工事の概要(変更後)	変更なし
契約の相手方	(株)石田組豊前支店
当初契約日	平成 29 年 1 月 12 日
変更の種類	工期変更
工事期間(変更後)	平成 29 年 3 月 28 日
契約金額(変更後)	変更なし
変更の理由	予想よりも構造部材の損傷が激しく、構造補強や設計変更が生じ、工期を延長する必要があるため