

変更契約結果表

工事名称	山内の家改修工事
工事場所	山内
工事の概要(変更後)	土間コンクリート 105.2m ² 浴室・台所CB部補強コンクリート 2.4m ³ 和室3室及び板の間 床組改修 53.5m ³ 浴室・洗面所の補強木工事 1式 柱取替え・土台取替えなどの木軸組補強工事 1式 プラン変更に伴う内外装・建具等の変更 1式
契約の相手方	(株)石田組豊前支店
当初契約日	平成 29 年 1 月 12 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	27,589,680 円
変更の理由	プランの変更及び軸組部の劣化や耐震的に不利な状況に対応する工事の追加のため