

変更契約結果表

工事名称	交通安全施設設置(その3)工事
工事場所	市内一円
工事の概要(変更後)	防護柵工 L=23m 視線誘導標設置 2本
契約の相手方	(有)矢鳴組
当初契約日	平成 29 年 2 月 6 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	739,800 円
変更の理由	視線誘導標設置増の為