

## 変更契約結果表

工事名称	下河内42号線道路改良工事
工事場所	下河内
工事の概要(変更後)	舗装工(市道部) A=62m <sup>2</sup> 舗装工(県道部) A=10m <sup>2</sup> 区画線工 L=30m 視線誘導標 1基
契約の相手方	(株)ツボネ
当初契約日	平成 29 年 2 月 6 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	1,640,520 円
変更の理由	取り付け舗装工、区画線延長の増、視線誘導標設置による増額のため