

変更契約結果表

工事名称	久路土60号線舗装補修工事
工事場所	久路土
工事の概要(変更後)	舗装工 A=90m ² 石積工 A=3m ²
契約の相手方	(有)共眞建設
当初契約日	平成 29 年 2 月 6 日
変更の種類	減工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	888,840 円
変更の理由	舗装工・石積工等に増減があった為