

変 更 契 約 結 果 表

| | |
|-------------|------------------------------------|
| 工事 名称 | 赤熊墓地法面改修工事 |
| 工事 場所 | 赤熊 |
| 工事 の概要(変更後) | 法面工 張コンクリート A=40.6㎡ 石積工 A=5.33㎡ |
| 契約の相手方 | (有)小石組 |
| 当初契約日 | 平成 29 年 2 月 16 日 |
| 変更の種類 | 増工 |
| 工事 期間(変更後) | |
| 契約金額(変更後) | 1,226,880 円 |
| 変更の理由 | 土工及び法面工増のため |