

## 変更契約結果表

工事名称	赤熊59号線道路舗装工事
工事場所	赤熊
工事の概要(変更後)	舗装工 A=819m <sup>2</sup>
契約の相手方	(株)釘丸建設
当初契約日	平成 29 年 3 月 31 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	13,690,080 円
変更の理由	製紙工場出入口付近の舗装構成変更、及び取付舗装増のため