

変更契約結果表

工事名称	宇島・清水町線道路舗装(その3)工事
工事場所	赤熊
工事の概要(変更後)	舗装工 A=444㎡ カラー舗装工 A=161㎡ 排水工 L=82m 区画線工 L=99m
契約の相手方	(有)矢鳴組
当初契約日	平成 29 年 3 月 29 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	7,873,200 円
変更の理由	舗装工増の為