

変更契約結果表

工事名称	二葉雨水幹線改修(その1)工事
工事場所	八屋
工事の概要(変更後)	変更なし
契約の相手方	畑建設
当初契約日	平成 28 年 6 月 13 日
変更の種類	工期変更
工事期間(変更後)	平成 28 年 12 月 22 日
契約金額(変更後)	変更なし
変更の理由	同一工事区域内に近接する工事との工程調整に伴い、本復旧を同時に施工する必要があるため