

変更契約結果表

工事名称	二葉雨水幹線改修(その1)工事
工事場所	八屋
工事の概要(変更後)	工事延長 L=25.0m ボックスカルバート布設工(1700×1500) L=24.3m
契約の相手方	畑建設
当初契約日	平成 28 年 6 月 13 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	17,211,960 円
変更の理由	ボックスカルバート構造変更及び付帯工の増のため