

変更契約結果表

工事名称	沓川汚水面整備管渠建設11工事
工事場所	沓川
工事の概要(変更後)	変更なし
契約の相手方	(株)久保田組
当初契約日	平成 29 年 3 月 29 日
変更の種類	工期変更
工事期間(変更後)	平成 29 年 7 月 27 日
契約金額(変更後)	変更なし
変更の理由	繰越申請に伴う工期変更