

変 更 契 約 結 果 表

工事 名称	沓川汚水面整備管渠建設11工事
工事 場所	沓川
工事 の概要(変更後)	管渠工 φ150リブ付硬質塩化ビニル管 路線延長 L=132.1m マンホール工 小型:5箇所 取付管及びます工 14箇所
契約の相手方	(株)久保田組
当初契約日	平成 29 年 3 月 29 日
変更の種類	増工、工期変更
工事 期間(変更後)	平成 29 年 8 月 18 日
契約金額(変更後)	11,277,360 円
変更の理由	管渠工及び付帯工増の為。また、地元調整難航に伴う工期の延長。