

## 変更契約結果表

工事名称	二葉雨水幹線改修(その2)工事
工事場所	八屋
工事の概要(変更後)	工事延長 L=33.1m ボックスカルバート布設工(1700×1500) L=30.9m 仮設工
契約の相手方	(有)共眞建設
当初契約日	平成 28 年 6 月 9 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	22,984,560 円
変更の理由	ボックスカルバート構造変更及び仮設工の追加のため