

変更契約結果表

工事名称	中川底3号線道路舗装工事
工事場所	中川底
工事の概要(変更後)	舗装工 A=366㎡
契約の相手方	株金生建設
当初契約日	平成 28 年 5 月 31 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	1,243,080 円
変更の理由	補足材の厚み及び取付舗装増のため