

変更契約結果表

工事名称	三毛門小学校体育館屋上防水改修工事
工事場所	三毛門
工事の概要(変更後)	玄関ホール屋根パラペット欠損補修 22.5m
契約の相手方	岩本塗装
当初契約日	平成 28 年 5 月 30 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	14,158,800 円
変更の理由	玄関ホール屋根パラペット欠損補修増工のため