

変更契約結果表

工事名称	山内・下川底線道路改良工事
工事場所	下川底
工事の概要(変更後)	工事延長 L=53.4m 舗装工 A=295m ² 防護柵工 L=69m
契約の相手方	株金生建設
当初契約日	平成 28 年 7 月 11 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	3,603,960 円
変更の理由	舗装工等の増工のため