

## 変更契約結果表

工事名称	三楽6号線道路改良工事
工事場所	三楽
工事の概要(変更後)	工事延長 L=46.0m 擁壁工 L=68m 排水工 L=55m
契約の相手方	田中組
当初契約日	平成 28 年 7 月 13 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	3,627,720 円
変更の理由	事業進捗を図るため、工事長増の為