

## 変更契約結果表

工事名称	交通安全施設設置(その1)工事
工事場所	市内一円
工事の概要(変更後)	区画線工 L=3250m
契約の相手方	(有)エスアールシステム
当初契約日	平成 28 年 7 月 13 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	2,433,240 円
変更の理由	区画線工増のため