

## 変更契約結果表

工事名称	八屋小学校体育館天井等改修工事(建築工事)
工事場所	八屋
工事の概要(変更後)	敷鉄板 108㎡ 交通誘導警備員 47日
契約の相手方	株石田組豊前支店
当初契約日	平成 28 年 5 月 6 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	20,395,800 円
変更の理由	敷鉄板、交通誘導警備員等の増工