

変更契約結果表

工事名称	才尾集落道舗装工事
工事場所	才尾
工事の概要(変更後)	工事延長 L=163.0m 舗装工 A=633m ²
契約の相手方	(株)アンテック
当初契約日	平成 28 年 8 月 4 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	1,855,440 円
変更の理由	工事延長及び舗装工増のため