

## 変更契約結果表

工事名称	戸符農道舗装工事
工事場所	篠瀬
工事の概要(変更後)	(1工区) 舗装工 A=1,119m <sup>2</sup> (2工区) 舗装工 A=77m <sup>2</sup>
契約の相手方	有矢鳴組
当初契約日	平成 28 年 8 月 8 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	3,528,360 円
変更の理由	終点側交差点部取付舗装実施による変更のため