

変更契約結果表

工事名称	山内農道舗装工事
工事場所	山内
工事の概要(変更後)	工事延長 L=294.6m 舗装工 A=1,220m ²
契約の相手方	景明建設
当初契約日	平成 28 年 8 月 4 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	3,714,120 円
変更の理由	No.8付近交差点部取付舗装実施による変更のため