

変更契約結果表

工事名称	今市7号線道路改良工事
工事場所	今市
工事の概要(変更後)	工事延長 L=46.7m 排水工 L=53.7m 舗装工 A=21.0m ²
契約の相手方	(有)谷崎組
当初契約日	平成 28 年 8 月 4 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	2,924,640 円
変更の理由	事業進捗を図るため、工事延長増の為