

変更契約結果表

工事名称	東八汚水面整備管渠建設6工事
工事場所	八屋
工事の概要(変更後)	路線延長 L=36.6m 本復旧工 A=437m ²
契約の相手方	ヤスタケ産業(株)
当初契約日	平成 28 年 8 月 4 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	2,385,720 円
変更の理由	管理設深の変更及び舗装工の増のため