

変更契約結果表

工事名称	沓川汚水面整備管渠建設7工事
工事場所	沓川
工事の概要(変更後)	管渠工 φ200リブ付硬質塩化ビニル管 路線延長L=159.3m φ150リブ付硬質塩化ビニル管 路線延長L=42.9m マンホール工 0号:2箇所 取付管及びます工 15箇所
契約の相手方	(有)長野組
当初契約日	平成 28 年 8 月 24 日
変更の種類	増工、工期変更
工事期間(変更後)	平成 28 年 12 月 22 日
契約金額(変更後)	16,149,240 円
変更の理由	舗装工増の為。また、水道管の仮設工事の一時中止により、現場着手が遅れたため工期を延長。