

変更契約結果表

工事名称	沓川汚水面整備管渠建設8工事
工事場所	沓川
工事の概要(変更後)	管渠工 φ200リブ付硬質塩化ビニル管 路線延長L=69.3m 取付管及びます工 7箇所
契約の相手方	(有)大建
当初契約日	平成 28 年 9 月 28 日
変更の種類	増工、工期変更
工事期間(変更後)	平成 29 年 1 月 20 日
契約金額(変更後)	8,905,680 円
変更の理由	管渠工増及び行事等により施工期間が制限されたため工期を延長