

変更契約結果表

工事名称	定住促進住宅浄化槽更新工事(3号棟)
工事場所	中村
工事の概要(変更後)	工期変更
契約の相手方	(有)中井設備
当初契約日	平成 28 年 9 月 16 日
変更の種類	工期変更
工事期間(変更後)	平成 29 年 3 月 28 日
契約金額(変更後)	円
変更の理由	別途浄化槽改修工事で、3号棟の旧浄化槽を再利用する計画となり、浄化槽解体が遅れるため