

変更契約結果表

工事名称	市丸消防車庫新築工事
工事場所	市丸
工事の概要(変更後)	車庫棚 1箇所 As舗装 40.8㎡
契約の相手方	(有)豊築建設
当初契約日	平成 28 年 9 月 15 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	8,378,640 円
変更の理由	棚位置変更及び車庫乗り入れ部のAs舗装等の増工