

変更契約結果表

工事名称	上町沓川池線道路築造9工事
工事場所	八屋
工事の概要(変更後)	変更なし
契約の相手方	松山建設(株)豊前支店
当初契約日	平成 28 年 10 月 24 日
変更の種類	工期変更
工事期間(変更後)	平成 29 年 3 月 28 日
契約金額(変更後)	変更なし
変更の理由	他の関連工事において、作業工程の都合上、施工手待ち期間が発生する為