

変更契約結果表

工事名称	上町沓川池線道路築造9工事
工事場所	八屋
工事の概要(変更後)	排水工 L=221m 縁石工 L=193m 舗装工 A=1190m ² 擁壁工 L=94m
契約の相手方	松山建設(株)豊前支店
当初契約日	平成 28 年 10 月 24 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	37,735,200 円
変更の理由	舗装工の減及び擁壁工、撤去工の増の為