

## 変更契約結果表

工事名称	宇島・清水町線道路舗装(その2)工事
工事場所	赤熊
工事の概要(変更後)	工事延長 L=170.0m 舗装工 A=868m <sup>2</sup> カラー舗装工 A=150m <sup>2</sup> 区画線工 L=193m
契約の相手方	(有)矢鳴組
当初契約日	平成 28 年 10 月 24 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	10,859,400 円
変更の理由	舗装工増の為