

変更契約結果表

工事名称	小石原8号線道路補修工事
工事場所	小石原
工事の概要(変更後)	排水工 L=78m 舗装工 A=204m ² 道路反射鏡設置工 1式
契約の相手方	田中組
当初契約日	平成 28 年 10 月 24 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	7,120,440 円
変更の理由	道路反射鏡設置工等の増工の為