

変更契約結果表

工事名称	大河内36号線道路改良工事
工事場所	大河内
工事の概要(変更後)	舗装工 A=137㎡
契約の相手方	山崎建設
当初契約日	平成 28 年 10 月 12 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	2,488,320 円
変更の理由	舗装工増の為