

## 変更契約結果表

工事名称	下河内48号線道路改良工事
工事場所	下河内
工事の概要(変更後)	排水工 L=49m 舗装工 A=89m <sup>2</sup>
契約の相手方	(有)となり建設
当初契約日	平成 28 年 10 月 13 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	2,444,040 円
変更の理由	排水工・舗装工増の為